

Minimálne lehoty na splnenie odovzdania právoplatného územného rozhodnutia /ÚR/ sú nasledovné / na základe praxe a správneho poriadku/:

- A.** Prieskumné práce v teréne, hľadanie realizovateľnej trasy, zabezpečenie mapových podkladov /vektorová katastrálna mapa, jednotná železničná mapa, návšteva katastr.úradu/ ...**7 dní**

- B.** Spracovanie dokumentácie pre proces odsúhlasovania zámeru súkromnými vlastníkami pozemkov, zainteresovanými orgánmi a organizáciami ... **5 dní**

- C.** Lehota na vyjadrenie oslovených zainteresovaných orgánov a organizácií ... **30 dní** (ak orgán uzná za potrebné - túto lehotu môže predĺžiť až na 60-90 dní - napr.pamiatkový úrad...) oslovené organizácie si môžu vyžiadať dodatočné prieskumy, stanoviská...viď. bod 1.-5.

- D.** Vyhodnocovanie obdržaných vyjadrení a spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s podaním na stavebný úrad... **5 dní**

- E.** Lehota príslušného stavebného úradu na oboznámenie sa s dokumentáciou podľa stavebného poriadku začatie spracovávanía dokumentácie pre územné rozhodnutie ... **30 dní** /v určitých prípadoch sa môže predĺžiť na 90 dní/

- F.** Vypísanie územného konania zo strany stavebného úradu, zasielanie doporučených listových zásielok zainteresovaným dotknutým subjektom, zbieranie listových doručeníek, vypísanie ústneho konania **30 dní**

- G.** Vypracovanie územného rozhodnutia zo strany stavebného úradu od termínu uskutočnenia ústneho konania, resp. uplynutia lehoty na podanie stanovísk, námietok v rámci konania... **7 dní**

- H.** Zaslanie vydaného územného rozhodnutia stavebným úradom dotknutým subjektom, orgánom, vlastníkom pozemkov + lehota na doručenie pošty ... **18 dní**

- I.** Lehota na odvolanie ... **15dní** /od prevzatia doručenej pošty - uplynie 18.dňom uloženej zásielky/

- J.** Lehota na vrátenie poštovej doručenky odosielateľovi po prevzatí doporučenej pošty 18.deň, resp. neprevzatej pošty pri plynutí lehoty na odvolanie .. **3 dni**

Odsúhlasovania /čiastkové/ vybavované paralelne v legislatívnom konaní, tieto sú požadované stavebným úradom a to v prípadoch:

1. Styk trasy kábla so Železnicami SR /križovanie a súbeh/ je potrebné zabezpečiť záväzné stanovisko generálneho riaditeľstva ŽSR GR /uvedené stanovisko je podmienené čiastkovými vyjadreniami jednotlivých sekcií ŽSR – v počte 7 ks/ a záväzným stanoviskom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy **lehota min. 120 dní**

2. Križovanie alebo súbeh trasy kábla s vodným tokom -
zabezpečenie súhlasu zo strany vodohospodárskeho orgánu v zmysle príslušného paragrafu

3. Vedenie trasy kábla v lesných pozemkoch -
potrebné vypracovať plán vyňatia z lesného pôdneho fondu, súdnoznaleký posudok a zabezpečenie rozhodnutia Obvodného lesného úradu.

4. Vedenie trasy kábla na poľnohospodárskych pozemkoch - potrebné zabezpečiť spracovanie oprávnenou osobou dokumentáciu - Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka a zabezpečiť súhlas Obvodného pozemkového úradu.

5. Vedenie trasy podzemného kábla cez pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja -
zabezpečiť spracovanie dokumentácie hydrogeologického prieskumu a predložiť príslušnému úradu životného prostredia na vyjadrenie.

Optimálna lehota na získanie ÚR : min. 210 dní

Uvedené lehoty môžu byť predĺžené neskorším podpísaním vyhlášky/územného rozhodnutia zástupcom dotknutej obce/mesta, ktoré vzniká oneskoreným poštovým doručením a oneskoreným „vyvesením“ vyhlášky/územného rozhodnutia na verejnom prístupnom mieste.

Pre info.: Doba získania záväzného stanoviska Magistrátu BA : min. 2 mesiace